

**ESTIMATION HORAIRE EN FONCTION DE LA MAREE
CSO KAIRON PLAGE 19 MAI 2019**

phase 1 - de préparation	hauteur eau	largeur plage du Pt 0	HEURE
Début installation barrières	9,6	0	10:47:00
Début installation piste	9	25	11:03:00
Début piste prête prépa 40	8,7	50	11:11:00
RECONNAISSANCE PREPA 40	8,6	63	11:15:00
1er départ prépa 40	8	90	11:30:00

phase 2 - de compétition		
EPREUVES	Nbr engagés	HEURE
PREPA 40	prévision 12	11:30:00
MONTAGE PISTE TPS OPTIMUM 3/2 ET RECO		12:15:00
CLUB 3	prévision 15	12:30:00
PONEY 2	prévision 15	A LA SUITE
CLUB 2	prévision 15	A LA SUITE
MONTAGE PISTE TPS OPTIMUM 1 ET RECO		13:45:00
PONEY 1	prévision 15	14:00:00
CLUB 1	prévision 15	A LA SUITE
MONTAGE PISTE BAR. IMMEDIAT ELITE ET RECO		15:30:00
PONEY ELITE	prévision 10	15:45:00
CLUB ELITE	prévision 10	A LA SUITE

phase 3 - de démontage PLAGE	hauteur eau	largeur plage du Pt 0	HEURE
FIN ULTIME DES EPREUVES	6,4	120	18:00:00
FIN ULTIME DEMONTAGE BARRIERES	8	90	18:25:00
FIN ULTIME DEMONTAGE PISTE	8,7	50	18:37:00
PISTE INNONDEE PT 0	9,6	0	18:52:00